

الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

الأجراء

الاستعداد الى العام الجديد وذلك بتحديث الخطة واللوائح



الهدف

رفع مستوى العاملين المهني والمعرفي



وقت التنفيذ



جمعية التزاهلية الخيرية

الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

الأجراء

تنفيذ مشروع تدفئة الشتاء

الهدف


العمل على حماية الأسر الفقيرة من البرد القارس

وقت التنفيذ

2/15
2022

←

1/15
2022



الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

الأجراء

تنفيذ مشروع السلة غذائية الاولى الربع الاول



الهدف

سد حاجات الاسرة من المواد الغذائية



وقت التنفيذ



الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

الأجراء

تنفيذ مشروع مساعدة المعاقين

توفير الاحتياجات الضرورية

الهدف

وقت التنفيذ

3/15
2022

3/1
2022



الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

الأجراء

تنفيذ مشروع مساعدة المطلقات

توفير الاحتياجات الضرورية

الهدف

وقت التنفيذ

3/15
2022

3/1
2022



الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

الأجراء

زيارة بعض الجهات الخيرية


اكتساب الخبرات الخيرية

الهدف

وقت التنفيذ

4/15
2022

4/1
2022



الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

الأجراء

مشروع الزواج للشباب

الهدف

العمل على تكوين اسرة نافعة

وقت التنفيذ

5/30
2022

3/1
2022

←



الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

الأجراء

تنفيذ ودراسة مشروع أفطار الصائمين

الهدف

معرفة ودراسة متطلبات المشروع من كل جوانبه

وقت التنفيذ

5/30

2022

4/1

2022

←



جمعية الشريعة الإسلامية



الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

الأجراء

مشروع سلة غذائية رمضان للمستفيدين

الهدف

سد حاجة المستفيدين في شهر رمضان

وقت التنفيذ

4/30

2022

4/15

2022



جمهورية إيران الإسلامية

الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

الأجراء

مشروع مساعدة الايتام

الهدف

رعاية الايتام وسد حاجتهم

وقت التنفيذ

5/22

2022

5/10

2022



الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

جمع زكاة الفطر

الأجراء



الهدف احياء شريعة الاسلام

وقت التنفيذ




الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

توزيع سلة غذائية

الأجراء



سد حاجات الاسرة من المواد الغذائية

الهدف



وقت التنفيذ



الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

الأجراء

تحديث البيانات واللجان

الهدف

التأكد لمل يطرا من حذف وأضافه

وقت التنفيذ

7/30
2022

7/1
2022



الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

تنفيذ مشروع سلة غذائية

الأجراء



سد حاجة المستفيدين

الهدف

وقت التنفيذ




الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

الأجراء

زيارة رجال الاعمال



الهدف

توفير موارد مالية للجمعية

وقت التنفيذ

11/30
2022

10/15
2022



الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

الأجراء

استقبال لحوم الهدى والاضاحي وتوزيعها

الهدف

توزيعها علي الفقراء والمحتاجين

وقت التنفيذ

12/15
2022

11/15
2022



حجّة الاسلام



الخطة التنفيذية 2022م

18 اجراء

الأجراء

المجرد و التقارير عن نهاية العام 2022م

الهدف

التحقيق من سير العمل

وقت التنفيذ

12/30
2022

12/1
2022

